
Controlling-Sitzung 1 

Projektname:  

IT-L@B Projekte 05-06/18 

Protokollant/-in:  

Hebein Fabian 

Datum: 23.05.2018 Ort: 

IT-LAB, Lehrsaal 1 

Uhrzeit von bis: 

12:45 – 13:15 

Teilnehmer: 1. Lehrjahr, 2. Lehrjahr, Trainer/innen (P. Tschuchnig, P. Findenig, R. Pristovnik), 

Leitung (A. Streußnig) 

Abwesende: E. Laure-Priker, S. Dengg, B. Janko, K. Novak 

Ziel(e) der Arbeitssitzung: 
Top 1: Begrüßung und allgemeine Informationen    

Top 2: Status der Projekte und To Dos des Sitzungsprotokolls vom 18.05 

Top 3: Projektumweltbeziehungen (Bestellungen abgeschlossen?) 

Top 4: Redmine Status (PM-Software)  

Top 5: Wie läuft’s im Team? 

Top 6: Wichtige Projektregeln besprechen 

Top 7: nächste Sitzung (Info) 

Ergebnisse/Begründungen zu den einzelnen TOPs: 

TOP-Nr.: Ergebnis: Bemerkung: 

2 Projekt SPS: 

Keine Lieferungen ausständig; einige Teil müssen noch von den 

Metallern angefertigt werden. 

Projekt Intranet: 

Screenly und Präsentation in Arbeit 

Projekt Roboterhand: 

Klären welches Material noch benötigt wird (Servos, Flex Sensoren) 

Alle Projekte liegen im Zeitplan. 

 

3 Herr Streußnig schlug Bestellung bei der Firma Conrad vor.  

4 Redmine Soll auf dem XenServer installiert werden.  

5 Die Zusammenarbeit in den Projektteams läuft gut.  

7 Der Termin für die nächste Controlling Sitzung wird bis 25.05.2018 

geklärt und schriftlich bekannt gegeben. 

 

Maßnahmen, die sich aus der Arbeitssitzung ergeben: 

Was?  Wer Bis wann? 

SPS Maße nehmen (SPS-Schiene, Kolbenplatte); 

Teile von Metallern anfertigen lassen 

P. Tschuchnig 

S. Wirnsberger 

29.05.2018 

Intranet Screenly zum Laufen bringen, Präsentation 

fertigstellen 

M. Mohamed 29.05.2018 

Roboterh. Klären, welches Material benötigt wird; die 

Stückzahl dann Herrn Streußnig 

bekanntgeben 

R. Pristovnik 25.05.2018 

PM Redmine auf dem Xen-Server installieren Florian Lamprecht 25.05.2018 

PM Termin für die Nächste Sitzung festlegen PM-Team 25.05.2018 

Termin der nächsten Arbeitssitzung: 

Unterschrift Protokollant/-in: Unterschrift Projektleiter/-in: 

 


